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Формат A4 

АО «ЧЭАЗ» 

П 
Стадия Лист 

 
Листов 

1 

23-2020-ПОС-С 

Содержание тома 8 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

Разраб. 

 
Н.контр. 

ГИП 

Бельский 

 
Иванова 

Киселев 

Иванов Проверил 

02.20 

 
02.20 

02.20 

02.20 

 

Обозначение Наименование 
Примеча

ние 

23-2020-ПОС-С Содержание тома 8 2 

23-2020-СП Состав проекта 3, 4 

 Справка ГИПа 5 

23-2020-ПОС.ТЧ Текстовая часть 6-38 

23-2020-ПОС Графическая часть  

 Лист 1. Схема перемещения и установки нового 
оборудования 

39 

 Лист 2. Календарный план 40 
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АО «ЧЭАЗ» 

П 

Стадия Лист 

1 
Листов 

2 

23-2020-СП 

Состав проекта 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

Разраб. 

 
Н.контр. 

ГИП 

Попов 

 
Максимов 

Киселев 

02.20 

 
02.20 

02.20 

Реконструкция (внедрение технологий цифровой подстанции) КТП-23 

в корпусе №2 по пр. И. Яковлева, д.5, г. Чебоксары 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 23-2020-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  

  
Раздел 2 «Схема планировочной организации 
земельного участка» 

раздел не 
разрабатывается 

  Раздел 3 «Архитектурные решения» 
раздел не 

разрабатывается 

2 23-2020-КР 
 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-
планировочные решения» 

 

  

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» 

 

3 23-2020-ИОС1.1 
 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 1.Электротехнические решения. 

 

4 23-2020-ИОС1.2 
Подраздел 1. Система электроснабжения 
Часть 2. Релейная защита и  автоматика. 

 

5 23-2020-ИОС1.3 
Подраздел 1. Система электроснабжения 
Часть 3. Системы переменного и оперативного 
постоянного тока 

 

6 23-2020-ИОС1.4 
Подраздел 1. Система электроснабжения 
Часть 4. АСУ ТП 

 

7 23-2020-ИОС1.5 
Подраздел 1. Система электроснабжения 
Часть 5. АИИС КУЭ 

 

  Подраздел 2. Система водоснабжения 
раздел не 

разрабатывается 

  Подраздел 3. Система водоотведения 
раздел не 

разрабатывается 

  
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети 

раздел не 
разрабатывается 

  Подраздел 5. Сети связи 
раздел не 

разрабатывается 

  Подраздел 6. Технологические решения. 
раздел не 

разрабатывается 

  Подраздел 7. Система газоснабжения 
раздел не 

разрабатывается 

8 23-2020-ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства»  
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Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

9 23-2020-ПОД 
Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строительства» 

 

  
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» 

раздел не 
разрабатывается 

 23-2020-ПБ 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» 

раздел не 
разрабатывается 

  
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов» 

раздел не 
разрабатывается 

  

Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов» 

раздел не 
разрабатывается 

10 23-2020-СД 
Раздел 11 «Смета на строительство объектов 
капитального строительства» 

 

  
Раздел 12 «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами» 

раздел не 
разрабатывается 
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Формат A4 

СПРАВКА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА 

Технические решения, принятые в разработанной проектной документации, 

соответствуют техническому заданию, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных проектом мероприятий. 

 

 

Главный инженер проекта                                                          Д.С. Киселев 
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1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства 

Трансформаторная подстанция КТП-23 находится в здании корпуса №2 АО «ЧЭАЗ» 

по адресу г. Чебоксары, пр-т И. Яковлева, д. 5.  

 

 Рисунок 1 - Обзорный план расположения трансформаторной подстанции КТП-23 

Работы по реконструкции ведутся в здании на территории АО «ЧЭАЗ». Предприятие 

расположено в сложившейся застройке г. Чебоксары. К зданию имеются подъезды  по 

существующим автодорогам с твердым асфальтобетонным покрытием. 

Сведения о климатических условиях района строительства, предоставленного для 

объекта капитального ремонта, определены в соответствии с СП 131.13330.2018 

«Строительная климатология», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»: 

- климатический район - IIB 

- район по весу снегового покрова – IV; 

- ветровой район – I; 

- район по гололеду –I; 

-температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 32 ℃; 

- абсолютный минимум – минус 44 ℃; 

- абсолютный максимум – плюс 39 ℃; 

- средняя годовая температура – плюс 3 ℃.  

корпус №2 

КТП-23 
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2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Материально-техническое обеспечение строящегося объекта и организация 

транспортирования, складирования и хранения материалов, конструкций и оборудования 

должно осуществляться в соответствии с указаниями СП 48.13330.2011 «Организация 

строительства». 

Здания корпуса №2, в котором находится КТП-23, расположено на территории 

промышленного предприятия АО «ЧЭАЗ»  в зоне сложившейся застройки с существующими 

дорогами общего пользования пригодными для проезда автотранспорта, необходимого для 

перевозки оборудования и материалов для реконструкции. 

Источники поставки конструкций, материалов и оборудования определяются 

заказчиком и подрядными организациями. 

Временное электроснабжение осуществить от существующих сетей. 

Водоснабжение - для хозяйственно-бытовых и строительных нужд предлагается 

использовать воду существующей сети водоснабжения здания. 

Все строительные материалы, конструкции и оборудование доставляются на 

строительную площадку специализированным транспортом. 
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3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства 

Для удовлетворения потребностей в основных строительных специальностях могут 

быть привлечены специалисты, проживающие в г. Чебоксары. Подбор персонала 

производится в соответствии с действующими кодексами, нормами и правилами по 

усмотрению подрядной организации исходя из уровня образования, опыта, навыков, умения 

и стоимости оказываемых услуг работником. 
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4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, а также 

студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ 

вахтовым методом. 

Работы по реконструкции планируется осуществлять собственными силами АО 

«ЧЭАЗ», располагающим всеми необходимыми квалифицированными специалистами. 

Техническая оснащенность и кадровый состав работников должен соответствовать уровню 

сложности выполняемых работ. 

В случае необходимости привлечения подрядной организацией дополнительных 

квалифицированных специалистов возможны следующие мероприятия:  

- размещение информации о вакансиях в Internet, поиск размещенных резюме;  

- работа с вузами и профессиональными ассоциациями, курсами повышения 

квалификации и профессиональными различными школами; 

- работа с профессиональными рекомендациями; 

- дать рекламные объявления в издания или платные сайты;  

- обращение в рекрутинговые агентства, занимающиеся трудоустройством;  

- при прямом поиске - предлагать конкурентоспособные условия труда: уровень 

зарплаты, перспективы роста, обучение. 
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5 Характеристика земельного участка, предоставленного для 

строительства, обоснование необходимости использования для 

строительства земельных участков вне земельного участка, 

предоставляемого для строительства 

Дополнительное изъятие земельных участков во временное использование на период 

работ по замене оборудования или в постоянное пользование не требуется. Замена 

оборудования выполняется в существующем здании корпуса №2 АО «ЧЭАЗ». 
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6 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 

предприятия в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи – для объектов производственного назначения. 

 

Работы по реконструкции трансформаторной  подстанции КТП-23 ведутся условиях 

действующего производства, расположенного в корпусе №2. Работы производятся в 

стесненных условиях. Порядок производства работ по замене оборудования определен с 

учетом отключения всех потребителей на время реконструкции. 

Все работы по реконструкции должны выполняться с определенной очередностью и 

с тщательной подготовкой. При организации и производстве работ по монтажу и наладке 

оборудования следует соблюдать требования СП 48.13330.2011 Организация строительства, 

Государственных стандартов, «ПУЭ» и других нормативных документов. 

Работы по монтажу и наладке электрооборудования следует производить в 

соответствии с проектной документацией. Монтажу оборудования должна предшествовать 

подготовка в соответствии со СП 48.13330.2011 и СП 76.13330.2016. 

К выполнению работ по реконструкции разрешается приступить только при наличии 

проекта производства работ (ППР), в котором должны содержаться мероприятия по технике 

безопасности, производственной санитарии. В ППР необходимо учесть, что работы 

выполняются в стеснённых условиях, с наличием в зоне производства работ действующих 

электросетей. До начала производства работ на объекте должно быть произведено 

ознакомление инженерно-технических работников с рабочей документацией, 

организационно-техническими решениями проекта производства работ. 

Выполнение монтажных работ должно осуществляться только при наличии наряда 

допуска. 

До начала работ должен быть определен порядок согласованных действий и 

ответственного за оперативное руководство работами: 

- согласованы объемы, технологическая последовательность, сроки выполнения  

работ; 

- определены порядок оперативного руководства, включая действия работников и 

эксплуатационников при возникновении аварийных ситуаций; 

- определены последовательность демонтажа оборудования, разборки или переноса 

инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей водоснабжения, 

электроснабжения и др.; 
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- определены условия организации комплектной и первоочередной поставки 

оборудования и материалов, организации перевозок, складирования грузов и передвижения 

строительной техники по территории действующего предприятия, а также размещения 

мобильных (инвентарных) зданий и сооружений. 
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7 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 

городской застройки, в местах расположения подземных 

коммуникаций, линий электропередачи и связи – для объектов 

непроизводственного назначения 

Работы по реконструкции ведутся на территорию производственного предприятия 

АО «ЧЭАЗ». Данный объект производственного назначения. 
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8 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 

инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

соблюдение установленных в календарном плане сроков завершения 

строительства (его этапов) 

Проведение реконструкции объекта ведется параллельными потоками, согласно 

календарному плану строительства.  

Принятая организационно-технологическая схема обеспечивает соблюдение 

установленных в календарном плане продолжительностей и последовательностей работ, 

позволяет эффективно использовать трудовые ресурсы, машины и механизмы. 

Организационно-технологическая схема и методы производства работ принята из 

условия полного отключения потребителей от трансформаторной подстанции. На время 

реконструкции потребители подключенные к ГРЩ и РУНН-0,4 кВ запитываются по 

временной схеме от КТП-21 и КТП-22. 

Выбор организационно-технологической схемы и методов проведения работ по 

реконструкции произведен на основании сопоставления технико-экономических 

показателей технологически возможных и безопасных вариантов выполнения заданных 

объемов работ в установленные сроки. 

Организационно-технологическая схема учитывает условия производства работ 

внутри помещений вблизи оборудования, находящегося под напряжением, схему 

подъездных путей, расстояние до существующего оборудования и коммуникаций. 

В проекте принят поточный метод замены оборудования с максимальным 

совмещением работ не более 30%. 

Общая продолжительность строительства по календарному плану составляет 48 

дней. 
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9 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих 

актов приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме, 

установленных СП 48.13330.2011 Организация строительства.  

Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный 

процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.  

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда 

последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить 

непосредственно перед производством последующих работ.  

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 

освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.  

Перечень возможных актов освидетельствования скрытых работ, конструкций, 

участков сетей, исполнительных чертежей, документов испытаний по предъявляемым 

технологическим этапам проверок или в целом по объекту: 

- Акт приемки материалов; 

- Акт на арматурные работы; 

- Акт на бетонные работы; 

- Акт на сварочные работы; 

- Акт на устройство обмазочных, окрасочных покрытий; 

- Акт по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов; 

- Акт приемки электротехнических работ по устройству сетей; 

- Акты индивидуальных испытаний и комплексного опробирования оборудования и 

др. и другая документация по запросу Заказчика (в соответствии с РД 11-02-2006). 
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10 Технологическая последовательность работ при возведении объектов 

капитального строительства или их отдельных элементов 

Работы по замене оборудования трансформаторной подстанции проводят при 

полном отключении потребителей. На время реконструкции потребители подключенные к 

ГРЩ и РУНН-0,4 кВ запитываются по временной схеме от КТП-21 и КТП-22. 

Последовательность работ по замене оборудования  (план установки оборудования см. 

23-2020-ИОС1.1) и ремонту КТП-23: 

 демонтаж существующего трансформатора Т-1 (ТМЗ-1000-6/0,4 У3, Y/Yн-0), 

 демонтаж существующего ГРЩ: 5 шкафов, Демонтаж существующего РУНН-0,4 кВ: 5 

шкафов две секции, 

 демонтаж существующего трансформатора Т-2 (ТМЗ-1000-6/0,4 У3, Y/Yн-0), 

 демонтаж шкафов вводного автомата, стабилизатора напряжения и УККРМ-1, УККРМ-

2. 

 демонтаж шинопровода ШМА 28,5 м; ограждения. 

 организация кабельных приямков, перекрытий приямков, ремонт полов и стен 

 монтаж нового РУНН-0,4 кВ: 7 шкафов две секции, 

 монтаж нового трансформатора Т-2 (ТЛС-1000-6/0,4 У3 Y/Yн-0), монтаж нового 

трансформатора Т-1 (ТЛС-1000-6/0,4 У3 Y/Yн-0), 

 монтаж новой ячейки РУ-6 кВ Ввод №2 (КРУ-ЧЭАЗ-70 + шинная вставка), монтаж 

новой ячейки РУ-6 кВ Ввод №1 (КРУ-ЧЭАЗ-70 + шинная вставка), 

 монтаж шкафов УККРМ, щитов тепловой защиты, ящика собственных нужд, ящика 

видеонаблюдения, 

 монтаж ограждения ведется параллельным потоком с пусконаладочными и монтаными 

работами, 

 монтаж шкафов оперативного тока ШОТВ-02-220-30/220-30/-65 УХЛ4, 

 монтаж шкафа ШМСУ-18, АИИС ТУЭ, датчика влажности и температуры, 

 монтаж и подключение дополнительных элементов системы заземления для 

установленного оборудования, 

 монтаж и подключение дополнительных элементов системы заземления для 

установленного оборудования. 
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Таблица 1 – Перечень монтируемого оборудования 

Поз. Обозначение Наименование Кол 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 
  

ТС-1000/6-У3 
  

Трансформатор силовой сухой мощностью 
1000кВА, напряжением 6/0.4 кВ 

2 
  

2600  
  
  

2 КРУ-ЧЭАЗ-70/10 Распределительное устройство 6 кВ 2 900   

3   Щит РУНН-0.4 кВ УХЛ4 1   компл. 

4 
  

УККРМ-5-125-25 УЗ 
  

Установка конденсаторная компенсации 
реактивной мощности 

2 
  

320 
  

  
  

5 ШОТВ Шкаф оперативного тока 1     

6 ЯСН УХЛ4 Ящик собственных нужд 1 50   

7 
  

ЩТЗТ1 Щит тепловой защиты трансформатора Т-1 
1 
  

25  
  
  

8 
  

ЩТЗТ1 Щит тепловой защиты трансформатора Т-2 
1 
  

25  
  
  

9 ШМСУ-18 Шкаф АСУТП 1 250   

10 АИИС ТУЭ Шкаф сбора и передачи данных 1 50   

11   Шкаф видеонаблюдения 1 250   

Погрузо-разгрузочные работы 

Погрузочно-разгрузочные работы производить в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.3.009-76* "Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности". При 

разгрузке элементов такелажник обязан сойти с транспортных средств сразу же после 

натяжения строп. При этом команду крановщику на подъем элемента он подает, стоя на 

земле на безопасном расстоянии от транспортных средств. Стропальщики (такелажники) 

перед началом работы обязаны: 

- изучить схемы строповки монтируемых строительных деталей и других поднимаемых в 

процессе работы грузов и в дальнейшем применять в каждом случае соответствующее 

грузозахватное приспособление; 

- проверить исправность грузозахватных приспособлений, тары и наличие на них указаний 

собственной массы и предельной массы груза, для транспортировки которого они 

предназначены; 

- проверить освещение рабочего места. При недостаточном освещении доложить об этом 

лицу, ответственному за безопасное перемещение грузов кранами. 

Перед каждой операцией по подъему и перемещению груза стропальщик должен 

лично подавать соответствующий сигнал машинисту крана или сигнальщику, а сам должен 
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выходить из опасной зоны. Затем следует проверить правильность строповки, при 

необходимости перестроповки груз должен быть опущен. 

Строповку трансформаторов, камер КСО и другого оборудования производить за все 

предусмотренные для подъема места, обозначенные манипуляционным знаком: «МЕСТО 

СТРОПОВКИ». Перед строповкой убедиться в соответствии строп массе и размеру 

перемещаемого груза. 

Перевозку, погрузку и разгрузку демонтированных и вновь устанавливаемых 

трансформаторов и оборудования производить при помощи вилочного погрузчика и 

расположенного в корпусе опорного мостового крана грузоподъемностью 5т. 

Монтажные работы 

Монтаж трансформаторов и оборудования производить в соответствии с 

инструкцией по монтажу и руководством по эксплуатации производителя оборудования. 

Оборудование, установленное в проектное положение, должно быть надежно закреплено в  

соответствии с указаниями производителя оборудования. Перемещение конструкций и 

оборудования краном производить по разработанному и утвержденному ППР, 

учитывающему особенности расположения существующего оборудования и конструкций, 

находящихся в зоне монтажа. 

 Проведение пусконаладочных работ 

К пусконаладочным работам относится комплекс работ, выполняемых в период 

подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования 

оборудования. 

Технология производства работ определяется проектом производства работ, 

разрабатываемым Генподрядной строительной организацией. 

Пусконаладочные работы состоят из следующих этапов: 

- период индивидуальных испытаний; 

- период комплексного опробования. 

Предпусковые работы включают в себя: 

- проверку завершенности всех строительных и монтажных работ, которые могут 

помешать проведению пусковых операций и испытаний оборудования под нагрузкой. К 

началу пусковых операций должно действовать основное и аварийное освещение, должны 

быть установлены контрольно-измерительные приборы, закончены электромонтажные 

работы, подключены средства связи и выполнены требования охраны труда и пожарной 

безопасности. 

- проверку всех приборов на предмет опломбирования; 

- оформление журнала пусковых работ. 
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11 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в 

топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической 

энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях. 

Обоснование  потребности в кадрах. 

Количество работающих на объекте определено в соответствии с технологией 

производства работ согласно принятым проектным решениям, исходя из оптимального 

состава подразделений (бригад) по типовым схемам комплексной механизации для 

осуществления всего комплекса запроектированных работ. Численность работников рабочих 

профессий, выполняющих работы по реконструкции, определяется исходя из трудоемкости 

производственных процессов и сроков их выполнения  по формуле: 

Чр =
�

Тв ∙ Псм ∙ Сд
 

Где Чр - списочная численность основных рабочих и механизаторов, чел.; 

Q - нормативная трудоемкость выполняемых работ; 

Тв – срок выполнения работ; 

Псм - продолжительность рабочей смены (8 ч); 

Сд - количество смен в день – 1 смена. 

Трудоемкость производственных процессов и количество рабочих, их 

выполняющих, приведены в календарном плане. 

Общая продолжительность строительства по календарному плану с учетом 

пусконаладочных работ, подготовки и сдачи объекта в эксплуатацию составляет 39 дней. 

Таблица 2 – Процентное соотношение численности работающих по их категориям 

Наименование Распределение % 
Количестово человек в 
основной период 
строительства 

Численность работающих 100 8 
в том числе:   

Рабочих 83,9 7 
ИТР 11 1 
Служащих 3,6 0 
МОП и охрана 1,5 0 

Число рабочих в наиболее многочисленную 
смену 

70 7 

Число ИТР, МОП и охраны в наиболее 
многочисленную смену 

80 1 

 

 



 

  

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в.
 №

 п
од

л.
 

       

23-2020-ПОС.ТЧ       

Изм. Кол. Лист №док. Подп. Дата 

Лист 

17 

22 

 
Для производства СМР бригада рабочих имеет следующий профессионально-

квалификационный состав: электромонтажники – 3 чел. (5 разр., 4 разр., 3 разр.), 

газоэлектросварщик – 1 чел. (5 разр.), монтажник строительных конструкций – 1 чел (4разр.), 

бетонщик 3 разр. (1 чел.), штукатур-маляр - 4 разр. (1чел.). 

Пусконаладочные работы необходимо проводить квалифицированным персоналом 

электромонтажных организаций, имеющих в своем составе монтажно-наладочные 

управления, или специализированными пусконаладочными организациями. 

Квалификационные характеристики персонала, проводящего пусконаладочные 

работы должны соответствовать требованиям, приведенным в «Квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций 

электроэнергетики», утвержденным постановлением Минтруда Российской Федерации от 29 

января 2004 г. N 4. 

Потребность в кадрах для пусконаладочных работ: руководитель пусконаладочных 

работ – 1 чел (квалификация должна соответствовать должности «Бригадный инженер по 

наладке и испытаниям, совершенствованию технологии эксплуатации оборудования 

электрических станций и сетей»); инженер по наладке I категории – 1 чел., инженер по 

наладке III категории – 1 чел (квалификация должна соответствовать должности «Инженер 

по наладке и испытаниям энергетического оборудования»).   

Электротехнический персонал, для проведения пусконаладочных работ, должен 

быть аттестован на соответствующую работам группу по электробезопасности. 

Работы по реконструкции планируется осуществлять собственными силами АО 

«ЧЭАЗ», располагающим всеми необходимыми квалифицированными специалистами. 

АО «ЧЭАЗ» располагает всеми необходимыми бытовыми помещениями, санузлами, 

душевыми, для размещения рабочих, выполняющих работы по реконструкции 

трансформаторной подстанции. 

Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах 

Потребность в основных машинах и механизмах приведена в таблице 3 и определена 

исходя из принятых в проекте методов производства работ, локальных сметных расчетов. 

Таблица 3 – Потребность в основных машинах и механизмах 

Наименование Марка Потреб-
ность 

Область применения 

Погрузчик вилочный  1 Перевозка, погрузка и разгрузка 
оборудования 

Бортовой грузовик (7,5т) КАМАЗ-43253-69 1 Перевозка грузов 

Бортовой грузовик (1,4т) ГАЗельNext 1 Перевозка грузов 

Грузовая тележка  КГ-150 2 Перевозка грузов 
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Угловая шлифмашина Bosch 2 Резка металла 

Перфоратор SDS-plus 2  
Вытяжное устройство МВУ-01 1 Сбор пыли и дыма  
Сварочный полуавтомат  Зубр ЗАС-Т3-165 1 Сварные работы 

Существующий опорный мостовой 
кран в здании 

гп 5т  Перемещение грузов 

 

В случае отсутствия у подрядной организации машин, механизмов и приспособлений, 

предусмотренных проектом. Механизмы могут быть заменены на другие, имеющие 

аналогичные предусмотренным параметры (по назначению, грузоподъемности, вылету и 

высоте подъема крюка и т.д.) без дополнительного согласования с проектной организацией. 

Временное электроснабжение для питания ручного электроинструмента и 

сварочного автомата осуществить от существующих сетей здания. 

Для хозяйственно-бытовых и строительных нужд предлагается использовать воду от 

существующих сетей предприятия. Источником воды для пожаротушения является 

существующий противопожарный водопровод (пожарный гидрант) на территории АО 

«ЧЭАЗ». 
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12 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и 

стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного 

негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных 

конструкций.  

Согласно принятым решениям настоящим проектом не предусмотрено специальных 

складских площадок. Поступления материалов, конструкций и оборудования организовать в 

соответствии графиком монтажных работ. 

Временное хранение оборудования и материалов производить на территории 

материальных складов предприятия.  

Перемещение трансформаторов при монтаже и демонтаже производится на 

инвентарных колесах и вилочных погрузчиках места строповки грузоподъемным 

механизмом. 
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13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов 

Производственный контроль качества работ выполняется исполнителем работ (СП 

48.13330.2011, раздел 7). 

Производственный контроль должен включать в себя: 

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком 

(заказчиком) (СП 48.13330.2011 п.7.1.1.); 

- входной контроль применяемых материалов, изделий (СП 48.13330.2011 п.7.1.3-

7.1.5.); 

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций    

(СП 48.13330.2011 п.7.1.6.); 

- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся 

недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (СП 

48.13330.2011 п.7.2). 

Разработчик проектной документации осуществляет авторский надзор за 

строительством. Порядок осуществления и функции авторского надзора устанавливаются 

соответствующими нормативными документами. 

Все используемые материалы, изделия, конструкции, кабельная продукция и 

оборудование должны удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных 

стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, 

действующих на территории Российской Федерации, и иметь документ о качестве (паспорт, 

сертификат, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических величинах, 

нормируемых этими документами показателей качества. 

Материалы, изделия, конструкции и оборудование, к которым предъявляются 

требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации 

ГОСТ РФ в области строительства. 

К ним в первую очередь относятся: несущие конструкции; материалы защитных 

покрытий. В случае использования материалов, изделий, конструкций, кабельной продукции 

и оборудования, выпускаемых или поставляемых зарубежными фирмами, необходимо 

проверить и обеспечить: 

- соответствие технических характеристик материала, изделия, конструкции и 

оборудования требованиям соответствующих нормативных документов России; 



 

  

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в.
 №

 п
од

л.
 

       

23-2020-ПОС.ТЧ       

Изм. Кол. Лист №док. Подп. Дата 

Лист 

21 

26 

 
- наличие сертификата зарубежной системы сертификации, признанной в России 

(при отсутствии такого сертификата необходимо получить сертификат системы 

сертификации ГОСТ РФ). 

В процессе производства работ должна выполняться оценка, выполненных работ, 

результаты которых, влияют на безопасность объекта, но, в соответствии с принятой 

технологией, становятся недоступными для контроля после начала выполнения 

последующих работ, а также, выполненных строительных конструкций и участков 

инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без 

разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей. 

Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объекта капитального строительства и, в соответствии с технологией строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, контроль за выполнением которых, не может быть 

проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы) оформляются актами 

освидетельствования скрытых работ. 

Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в 

процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без 

разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-

технического обеспечения (далее - ответственные конструкции) оформляются актами 

освидетельствования ответственных конструкций. 

Акты освидетельствования выше указанных работ оформляются в соответствии с 

требованиями РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования 

работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 
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14 Предложения по организации службы геодезического и 

лабораторного контроля. 

Организации геодезического контроля не требуется, замена оборудования 

выполняются в помещении существующего корпуса №2 АО «ЧЭАЗ».  

При производстве работ по реконструкции должна быть организована служба 

лабораторного контроля, которая выполняет следующие функции: 

1 контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном 

схемами операционного контроля; 

2 проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим 

паспортам и сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, 

конструкций и изделий; 

3 определения физико-химических характеристик местных строительных 

материалов; 

4 подготовки актов о некачественности строительных материалов, конструкций и 

изделий, поступающих на строительство; 

5 контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения 

строительных материалов, конструкций и изделий; 

6 контроля за соблюдением технологических режимов при производстве работ; 

7 контроль и испытание сварных соединений; определение прочности бетона в 

конструкциях и изделиях неразрушающими методами; 

9 участие в оценке качества работ при приемке их от исполнителей (бригад, 

звеньев). 

Строительные лаборатории обязаны вести журналы контроля качества строительно- 

монтажных работ, соблюдения технологических режимов производства работ, регистрации 

результатов осуществленного контроля и испытаний строительных материалов и изделий, 

подбора составов и пр. Журналы, в которых отражаются результаты лабораторного 

контроля, должны быть прошнурованы и скреплены печатью 
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15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации, разрабатываемой на основании проектной документации, 

в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и 

монтажа оборудования 

Проектная документация выполнена в соответствии с постановлением правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требования к их содержанию». На все виды основных работ, изложенных в ПОС, 

составляются технологические карты на стадии разработки ППР см. СП 48.13330.2011 

«Организация строительства». 

Перед началом производства работ по необходимо разработать ППР на монтаж 

оборудования и перемещение грузов внутри помещения, учитывающему особенности 

расположения существующего оборудования, оборудования находящегося под 

напряжением, конструкций в здании корпуса №2. Учесть порядок проведения работ по 

реконструкции без перерыва (или с минимально возможным перерывом) погашения 

электроснабжения потребителей подстанции. 

В рабочей документации следует уточнить перечень видов работ, подлежащих 

освидетельствованию, с составлением соответствующих актов приёмки, перед 

производством последующих работ и устройством последующих конструкций, и включить 

перечень в разделы рабочей документации. 
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16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве 

Работы по реконструкции планируется осуществлять собственными силами АО 

«ЧЭАЗ», располагающим всеми необходимыми квалифицированными специалистами.  

Для удовлетворения потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала предлагается использовать существующую инфраструктуру  г. Чебоксары, 

дополнительных пунктов социально-бытового обслуживания не предусматривается. 
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17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда 

В основу организации работ положен традиционный метод ведения работ с 

пятидневной рабочей неделей продолжительностью рабочей смены – 8 часов.  

При производстве работ следует руководствоваться:  

- Трудовой кодекс РФ (Федеральный закон от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в редакции 

федерального закона от 22.07.2008 г. №157-ФЗ)); 

- Правила по охране труда в строительстве от 1 июня 2015г. №336н 

- СП 48.13330.2011 Организация строительства»; 

- СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда";  

- СП 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ».  

- РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы».  

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительства»;  

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 24 июля 2013г. 

№328н 

К работам разрешается приступать только при наличии проекта производства работ, 

в котором должны быть разработаны все мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии, обязательные для всех организаций, участвующих в 

строительстве.  

К работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское 

освидетельствование, инструктажи по охране труда, обучение по установленной программе, 

проверку знаний в квалификационной комиссии и имеющие удостоверение о проверке 

знаний установленного образца.  

На объекте строительства обязательны аптечки с медикаментами и другими средства 

для оказания первой медицинской помощи. Рабочие (строители) должны быть иметь 

специальную одежду, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты. 

До начала работ весь производственный персонал должен быть проинструктирован 

по безопасным методам и приемам работ с обязательной записью в «Журнале регистрации 

инструктажей на рабочем месте».  
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Все операции технологического процесса реконструкции подстанции следует 

проводить в светлое время суток. При продолжении работ с наступлением темноты должна 

быть обеспечена требуемая освещенность рабочих мест согласно ГОСТ 12.1.046-2014 

«Нормы освещения строительных площадок». Освещение рабочих мест должно 

соответствовать СП 52.13330.2010 «Естественное и искусственное освещение». 
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18 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей 

среды в период строительства 

При выполнении работ по реконструкции трансформаторной подстанции  должны  

выполняться требования ФЗ РФ «Об охране окружающей природной среды». 

Проектируемый объект в нормальном режиме эксплуатации не оказывает влияния на 

атмосферный воздух с точки зрения его загрязнения. 

Основными источниками загрязнения атмосферы в период проведения строительно-

монтажных работ являются строительные машины, автотранспорт и механизмы, 

задействованные при строительстве. 

Для снижения негативного воздействия загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу, должны выполняться следующие мероприятия: 

- при перерывах в работе (более 15 минут) запрещается оставлять строительные 

механизмы с включенными двигателями; 

- на время перерывов в работе все строительные механизмы устанавливаются на 

предусмотренной проектом площадке для стоянки строительных механизмов; 

- регулярная проверка состава выхлопов строительных машин и автомобилей, 

недопущение к работе техники с повышенным содержанием вредных веществ. 

Для уменьшения загрязнения атмосферы применяются: закрытое, тарное, и 

контейнерное хранение сыпучих и пылящихся материалов, герметические ёмкости для 

перевозки и подачи раствора и бетона. 

В период эксплуатации объект не является источником загрязнения водных 

объектов, основное влияние на поверхностные и подземные воды будет наблюдаться во 

время проведения строительно-монтажных работ. 

При строительстве объекта образуются промышленные и бытовые отходы. 

Для мелкого бытового мусора предусмотреть специально оборудованные 

контейнеры, которые ежедневно отвозятся автотранспортом на местные пункты переработки 

бытовых отходов. 

Строительные отходы и мусор отвозятся автотранспортом на полигоны твердых 

отходов. Лом черных и цветных металлов отправлять на вторичную переработку. 

Сбор, хранение, транспортирование и разборка оборудования осуществляется в 

соответствии с общими требованиям безопасности при обращении с отходами 

соответствующих составов и классов опасности. 
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Утилизации выведенного из эксплуатации оборудования подлежат: обмоточный 

провод, фарфоровая изоляция, конструкционная сталь, лом цветных металлов, бумажно-

масляная изоляция, трансформаторное масло. 

 Утилизация производится организацией, имеющей на это соответствующие 

лицензии. При утилизации силовых трансформаторов должны быть выполнены следующие 

требования: 

 - отработанное трансформаторное масло необходимо слить в технологические 

ёмкости и отправить на регенерацию; 

 - металлические составные части трансформатора (медь и алюминий обмоток и 

отводов, сталь электротехническая и конструкционная) должны быть сданы на предприятия 

по переработке цветных и чёрных металлов; 

 - фарфоровые изоляторы, электрокартон, резиновые уплотнения должны быть 

отправлены на полигон твёрдых бытовых отходов. 
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19 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в 

период строительства 

Все работы выполняются внутри существующего здания на территории предприятия 

с ограниченным доступом. Предприятие находится на огороженной и охраняемой 

территории. Привлечение специализированной охранной организации не требуется. Все 

материалы и новое оборудование в нерабочее время должно складироваться в отведённых 

местах внутри здания.  
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20 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 

капитального строительства и его отдельных этапов 

СНиП 1.04.03-85 не содержит прямой установленной продолжительности по замене 

оборудования. Принимаем продолжительность строительства исходя из объемов работ, 

трудоёмкости и имеющихся обоснований монтажа оборудования с учетом условий 

проведения реконструкции при полном отключении потребителей подстанции. Работы по 

замене оборудования трансформаторной подстанции и строительные работы по ремонту 

полов и стен, монтажу нового ограждения, проводят последовательно с возможным 

совмещением работ по времени. На время реконструкции потребители переключаются по 

временной схеме от КТП-21 и КТП-22. 

Продолжительность работ подготовительного периода, как правило не превышает 

15-20% продолжительности основного периода строительства, т.к. реконструкция 

производится в условиях действующего предприятия с существующими подъездными 

путями и инженерной инфраструктурой, продолжительность подготовительного периода 

принимается равной 2 дням. 

Продолжительность выполнения и трудоемкость производственных процессов, а 

также общая продолжительность реконструкции приведены в календарном плане. 

Перед началом производства работ должен быть разработан и утвержден проект 

производства работ. 
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21 Пересень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 

зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от 

строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы 

на котором могут повлиять на техническое состояние и надежость таких 

зданий и сооружений. 

При перемещении оборудования большой массы – трансформаторы – следует вести 

наблюдение за состоянием существующих несущих конструкций здания на путях 

перемещения и месте установки оборудования. При перемещении грузов при помощи 

существующих грузоподъемных механизмов корпуса №2 не превышать разрешенную 

максимальную грузоподъемность.  
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Приложение А 

Ведомость объемов строительных работ 

Поз Наименование Ед. изм. Объем 
работ 

Примечание 

Демонтажные работы 
1 Демонтаж металлоконструкций ограждения т 0,67  
2 Демонтаж балок маслоприемника т 0,15  
3 Демонтаж металлической сетки маслоприемника  т 0,18  
4 Извлечение щебня из маслоприемников м3 1,3  

Устройство полов и каналов 
5 Засыпка маслоприемников песком с послойным 

уплотнением 
м3 6,5  

6 Устройство железобетонного пола из бетона В20 м2 7,2 1,45 м3 бетона 
7 Устройство железобетонного канала из бетона В20 м3 0,21  
8 Установка закладных деталей т 0,25 62 п.м. 
9 Очистка пола от загрязнений и обработка адгезионным 

составом 
м2 52  

10 Устройство бетонных полов из бетона В20 со шлифовкой 
поверхности 

м2 52 3,1 м3 бетона 

11 Устройство перекрытия из металлических листов т 0,32  
12 Окраска металлических конструкций м2 25,97  

Ремонт стен  
13 Очистка стен м2 44  
14 Оштукатуривание стен м2 9,5  
15 Окраска стен водоэмульсионной краски м2 53,5  

Устройство ограждения 
16 Монтаж металлических конструкций т 0,86  
17 Устройство ограждения из металлической сетки кг 52  
18 Окраска металлических конструкций м2 63,6  
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата 

Измененных Замененных Новых 
Аннули-

рованных 
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Ж

7/86/7

6000 6000 6000

Схема установки нового оборудования

Е

1

2

1

2

3

44

5

6 118

9

10

7

пути перемещения
оборудования погрузчиком

Схема перемещения нового оборудования

Q=5т

1. До начала работ необходимо получить разрешение на выполнение строительно-монтажных (демонтажных) работ, исключить нахождение
посторонних в зоне ведения работ.
2. В  качестве г/п механизмов предусмотрен  существующий мостовой опорный кран грузоподъемностью 5т и вилочные погрузчики. Зону работы
крана обозначить запрещающими знаками. Перемещение грузов, оборудования и конструкций  производить на минимальной скорости используя
оттяжки.
3. При производстве работ руководствоваться требованиями Правил по охране труда в строительстве, Правил противопожарного режима в
Российской Федерации", Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями на 19 февраля 2016 года)".
4. Зона ведения работ ограждается (с оставлением проезда, прохода) канатом из синтетических волокон с вывешенными на них плакатами "Стой!
Напряжение", обращенными внутрь огражденного пространства.
5. Временное электроснабжение ручных и передвижных электрофицированных механизмов осуществить от существующей сетей.

Условные обозначения:

- направление движения
устанавливаемого оборудования;Спецификация оборудования

Поз.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Обозначение

ТС-1000/6-У3

КРУ-ЧЭАЗ-70/10

УККРМ-5-125-25 УЗ

ШОТВ

ЯСН УХЛ4

ЩТЗТ1

ЩТЗТ1

 

ШМСУ-18

АИИС ТУЭ

Наименование

Трансформатор силовой сухой

мощностью 1000кВА, напряжением 6/0.4 кВ

Распределительное устройство 6 кВ

Щит РУНН-0.4 кВ УХЛ4

Установка конденсаторная компенсации

реактивной мощности

Шкаф оперативного тока

Ящик собственных нужд

Щит тепловой защиты

трансформатора Т-1

Щит тепловой защиты

трансформатора Т-2

Шкаф АСУТП

Шкаф сбора и передачи данных

Шкаф видеонаблюдения

Кол.

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Масса,
ед., кг

2600

900

320

50

25

25

250

50

250
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Схема перемещения и установки нового
оборудования.

АО "ЧЭАЗ" по пр. И. Яковлева 5, корп 2

Р

23-2020-ПОС

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.контр. Иванова

02.20

Киселев
Иванов
Бельский Стадия Лист Листов

АО "ЧЭАЗ"

Изм. Кол.уч.Лист №док. Подп. Дата

02.20
02.20

02.20

подстанции) КТП-23 в корпусе №2
Реконструкция (внедрение технологий цифровой

по п. И. Яковлева, д. 5, г.Чебоксары 1

39



Календарный план

Наименование работ
Продолжи
тельность

(в днях)

 Подготовительный период 2

 Демонтаж трансфотматора и оборудования 4

15

Монтаж системы освещения, зазнмления, видеонаблюдения

5

11

 Пусконаладочные работы

Формат A3

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дп

ис
ь 

и д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Календарный план

АО "ЧЭАЗ" по пр. И. Яковлева 5, корп 2

Р

23-2020-ПОС

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.контр. Иванова

02.20

Киселев
Иванов
Бельский Стадия Лист Листов

АО "ЧЭАЗ"

Изм. Кол.уч.Лист №док. Подп. Дата

02.20
02.20

02.20

подстанции) КТП-23 в корпусе №2
Реконструкция (внедрение технологий цифровой

по п. И. Яковлева, д. 5, г.Чебоксары 2

Месяцы

1 Месяц 2 Месяц

2 дн. 4 дн. 6 дн. 8 дн. 10 дн. 12 дн. 14 дн. 16 дн. 18 дн. 20 дн. 22 дн. 24 дн. 2 дн. 4 дн. 6 дн. 8 дн. 10 дн. 12 дн. 14 дн. 16 дн. 18 дн. 20 дн. 22 дн. 24 дн.

Трудоем
кость
(чел.-ч.)

Кол-во
рабочих
(чел.)

2

4

2

2

68

493

87

179

Устройство полов и каналов

Монтаж трансфотматора и оборудования

Устройство ограждения

123307

112179
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